ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 1099
07.06. 2023 год.
БЕОГРАД

АНЕКС 1 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 05.06.2023 године

НАРУЧИЛАЦ: **ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД** , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: **NTN TIM DOO NOVI SAD,** Косовска 23 спрат: 4, број стана: 14., матични број 21564311,ПИБ 111898354 , ког заступа директор Јован Никшић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују :

- Да су 14.02.2023 године закључиле Уговор чији је предмет ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ- ВАРЕЊЕ ФУГЕНБАНД ТРАКА ,СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у складу са понудомброј 2/2023 од 13.02.2023 године по цени од 150.000,00 динара без обрачунатог пдв, и роком извршења од 20 (ДВАДЕСЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику.
- Да је током извођења радова јавила потреба за додатним количинама варова, као и да је Извршилац доставио допунску понуду за додатна варења фугенбанд трака у количини од 20 комада по укупној цени од 60.000,00 динара без пдв, а да је Наручаилац прихватио понуду.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 1 мења члан 4.Уговора од 14.02.2023 године, на начин да се брише досадашњи члан 4., а уноси нови који гласи:

,,**Члан 4.**

ОБИМ РАДОВА

Обим радова по врсти и количинама, дат је у Прилогу 1 – понуди Извршиоца

- број 2/2023 од 13.02.2023 године и
- допунској понуди број 2/2023 од 05.06.2023 године

као и у предмеру и предрачуну који као Прилог 2 чини саставни део овог Уговора.

Сопствени алат, опрему, механизацију, возила и друга средства потребна за редован рад неопходан за извршење уговореног посла,као и радну снагу,смештај и исхрану за запослене код Извршиоца обезбеђује Извршилац.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 1 мења члан 6.Уговора од 14.02.2023 године, на начин да се брише досадашњи члан 6., а уноси нови који гласи:

,,**Члан 6.**

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност радова усаглашена је са Понудом Извршиоца

- број 2/2023 од 13.02.2023 године и износи **150.000,00 динара**
- допунској понуди број 2/2023 од 05.06.2023 године и износи **60.000,00 динара**

све без обрачунатог пдв.

Члан 3.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 1 мења члан 9.Уговора од 14.02.2023 године, на начин да се брише досадашњи члан 9., а уноси нови који гласи:

„Члан 9.

РОК

Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора по понуди број 2/2023 од 13.02.2023 године од изврши у року од 20 (ДВАДЕСЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику.

Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора по допунској понуди број 2/2023 од 05.06.2023 године од изврши у року од 20 (ДВАДЕСЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику.

Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати.

У случају прекорачења рока , односно непоштовања динамике Наручиоца , Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни).

Члан 4.

Остале одредбе Уговора од 14.02.2023 године које овим Анексом 1 нису измењене остају на снази.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ